



**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 065/2015**

**Processo nº 16883/2014 - 17766/2021 - 3767/2023
Concorrência Pública nº 003/2014 – SEIM
CONTRATO POR ESCOPO Nº 005/2023.**

O **Município de Anchieta**, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rod. do Sol, nº 1620, Vila Residencial Samarco, cidade de Anchieta, Inscrito no **CNPJ-MF sob o nº 27.142.694/0001-58**, neste ato representado por seu representante legal, **Sr. FABRICIO PETRI**, inscrito no **CPF/MF n.º 080.134.247-31**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Augusto Freire Louto, nº 169, bairro Alvorada, Anchieta-ES CEP: 29230-000, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **TECFORT CONSTRUTORA EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ-MF sob o nº 11.809.838/0001-47**, com sede na Av. Anchieta, nº 79, Bairro Praia da Guanabara, Anchieta/ES, CEP: 29.230-000, Tel: (28) 99975-2664, neste ato representado legalmente pelo **Sr. RAMON ALBANI DE SOUZA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do **RG nº 1.946.268 SPTC/ES**, inscrito no **CPF nº 118.644.907-13**, residente e domiciliado na Rua Veridiano Simões Freire da Mata, s/nº, Centro, Anchieta/ES, CEP: 29.230-000, doravante denominada **CONTRATADA**, ajustam o presente TERMO ADITIVO de prestação de serviço de empreitada por preço unitário, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, conforme os termos do Processo de nº. 16883/2014, e de acordo com as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1 - Alteração do número do contrato para o exercício de 2023, inclusão das informações orçamentárias correspondentes ao exercício em curso, reajustamento dos preços pactuados quando da abertura da licitação em 2014 e o prazo para execução e entrega do objeto do CONTRATO POR ESCOPO.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO ORIGINÁRIO:

2.1 - O objeto do presente Contrato é o **Lote 06: Contratação de empresa especializada em construção civil, para prestação de serviços de Reforma, Ampliação e Conservação de quadras nas localidades de Dois Irmãos de Olivania e São Mateus deste município, com aplicação de materiais e serviços de mão de obra**, conforme especificações constantes do **Anexo I Deste Contrato (planilha de especificações, quantitativos e valores)**

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO:

3.1 - Altera a Cláusula Terceira do 1º Termo Aditivo, prorrogando seu prazo de vigência por mais **60 (sessenta) dias** a contar de **20 de Abril de 2023 até 18 de Junho de 2023**, conforme planilhas anexo I deste aditivo, desde que publicado na forma da Lei, e podendo ser prorrogado desde que obedecidas às exigências constantes do artigo 57 da lei nº 8.666/93 e suas alterações.





ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
CNPJ 27.142.694/0001-58

PET: 3767/2023

FLS:

2.1 - Altera a Cláusula Terceira do 1º Termo Aditivo, prorrogando seu prazo de execução por mais **60 (sessenta) dias até 06 de Junho de 2023**, conforme planilhas anexo I deste aditivo, desde que publicado na forma da Lei, e podendo ser prorrogado desde que obedecidas às exigências constantes do artigo 57 da lei nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUARTA – DO REPLANILHAMENTO:

4.1 Modifica a Cláusula Primeira do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato acrescentando em seu valor **49,84%** sendo o valor acrescido de **R\$ 90.621,27 (noventa mil, seiscentos e vinte e um reais e vinte sete centavos)**, passando seu valor global de **R\$ 181.829,73 (cento e oitenta e um mil, oitocentos e vinte nove reais e setenta e três centavos)**, para **R\$ 272.451,00 (duzentos e setenta e dois mil e quatrocentos e cinquenta e um reais)**, em conformidade com o Artigo 65, I, "a" e "b" da Lei 8.666/93 e de acordo com o Anexo I e II deste Termo Aditivo.

4.2 - O valor do presente Termo Aditivo é de **R\$ 90.621,27 (noventa mil, seiscentos e vinte e um reais e vinte sete centavos)**.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

5.1 - As despesas decorrentes da execução deste ADITIVO correrão à conta da dotação orçamentária:

Órgão	Função Programática	Natureza de Despesa	Fonte de Recurso	Ficha
Secretaria Municipal dos Esportes e da Juventude	2781200341102	44905199000	150000009999	0187

CLÁUSULA SEXTA – DO INSTRUMENTO ORIGINÁRIO

6.1 - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do instrumento originário. E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento em **03 (três)** vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Anchieta ES, 19 de Abril de 2023.



FABRÍCIO PETRI
Prefeito Municipal de Anchieta
CONTRATANTE



RAMÓN ALBANI DE SOUZA
TECFORT CONSTRUTORA EIRELI
CONTRATADA

Testemunhas:

1- _____

2- _____



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 35003400380035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
Identificador: 7894404cafbdaf644226a6ac1db485f6



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

CNPJ 27.142.694/0001-58

PET: 3767/2023

FLS:



ANEXO I

EMPRESA		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL		TECFORT CONSTRUTORA LTDA ME		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL													
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE INICIAL	QUANT. ACRESC.	QUANT. DECRESC.	QUANTIDADE DE TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR INICIAL	VALOR ACRESC.	VALOR DECRESC.	VALOR FINAL				
1		INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS		Subtotal		5.998,69						R\$ 6.538,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.538,64				
1.1	IOPEs	Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão IOPEs	m²	365,20	8,00	2.921,64	8,00	0,00	0,00	8,00	398,08	R\$ 3.184,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.184,62				
1.2	IOPEs	Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifício (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem	m²	10,99	280,00	3.077,06	280,00	0,00	0,00	280,00	11,98	R\$ 3.354,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.354,02				
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		Subtotal		14.637,11						R\$ 15.954,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.954,60				
2.1	DER-ES	Retirada e recolocação de alambreado	m	146,33	100,00	14.633,37	100,00	0,00	0,00	100,00	159,51	R\$ 15.950,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.950,52				
2.2	IOPEs	Retirada de vidros quebrados	m²	3,74	1,00	3,74	1,00	0,00	0,00	1,00	4,08	R\$ 4,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,08				

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 35003400380035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º II da Lei 14.063/2020.

Para verificar a autenticidade do documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/Identificador:7894404cafbdaf644226a6ac1db485f6>



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
CNPJ 27.142.694/0001-58

PET: 3767/2023

FLS:

3.7	IOPEs	61201	madeira 1a. qualidade, esp. 30 mm p/pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura int. em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m	und.	877,39	1,00	877,39	0,00	0,00	1,00	956,36	R\$ 956,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 956,36
3.8	IOPEs	80101	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv./enchimento em madeira 1a. qualidade, esp. 30 mm p/pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura int. em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.60 x 2.10 m	m²	112,77	1,00	112,77	0,00	0,00	1,00	122,92	R\$ 122,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 122,92
3.9	IOPEs	200704	Vidro plano transparente liso, com 3 mm de espessura	m²	42,24	600,00	25.343,86	0,00	0,00	600,00	46,04	R\$ 27.625,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.625,06
3.10	IOPEs	200703	Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suviniil, Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos	m	38,28	300,00	11.482,82	0,00	0,00	300,00	41,72	R\$ 12.516,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.516,39
4			MOBILIÁRIO ESPORTIVO		6.761,76	Subtotal						R\$ 7.370,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.370,39
4.1	IOPEs	200709	Tabela de basquete de madeira, com aro, inclusive colocação	und.	936,47	2,00	1.872,94	0,00	0,00	2,00	1.020,76	R\$ 2.041,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.041,53
4.2	IOPEs	200713	Rede para futebol de salão	und.	141,94	2,00	283,89	0,00	0,00	2,00	154,72	R\$ 309,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 309,44
4.3	IOPEs	200707	Trave para futebol de salão	m²	2.302,4	2,00	4.604,93	0,00	0,00	2,00	2.509,7	R\$ 5.019,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.019,42



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 35003400380035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialbpm.com.br/governo-digital.html#!/portal/Identificador:7894404cafbdaf644226a6ac1db485f6>



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
CNPJ 27.142.694/0001-58

PET: 3767/2023

FLS:



7.7	DER-ES	130236	m ²	44,00	0,00	44,00	R\$ 87,02	R\$ 0,00	R\$ 87,02	R\$ 3.828,75	R\$ 3.828,75
7.8	DER-ES	130308	m	2,60	0,00	2,60	R\$ 62,16	R\$ 0,00	R\$ 62,16	R\$ 161,62	R\$ 161,62
7.9	DER-ES	170310	unid	7,00	0,00	7,00	R\$ 228,44	R\$ 0,00	R\$ 228,44	R\$ 1.599,06	R\$ 1.599,06
7.10	DER-ES	62301	unid	4,00	0,00	4,00	R\$ 982,88	R\$ 0,00	R\$ 982,88	R\$ 3.931,52	R\$ 3.931,52
7.11	DER-ES	71702	m ²	0,19	0,00	0,19	R\$ 741,01	R\$ 0,00	R\$ 741,01	R\$ 140,05	R\$ 140,05
7.12	DER-ES	90312	m	28,00	0,00	28,00	R\$ 247,82	R\$ 0,00	R\$ 247,82	R\$ 6.938,98	R\$ 6.938,98
									R\$ 118.542,89	R\$ 59.080,71	R\$ 177.623,59
TOTAL DA PLANILHA SEMI REAJUSTE									108.753,94		

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 35003400380035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º II da Lei 14.063/2020.
Para verificar a autenticidade do documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialbpmis.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
Identificador: 7894404cafbdaf644226a6ac1db485f6



**ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS


CNPJ 27.142.694/0001-58

PET: 3767/2023
FLS:

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	UND.	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	PREÇO TOTAL	QUANTIDADE ACRESC.	QUANTIDADE DECRESC.	QUANTIDADE TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR INICIAL	VALOR ACRESC.	VALOR DECRESC.	VALOR FINAL
1		PINTURA DO PISO DA QUADRA		Subtotal		58.060,79					R\$ 63.286,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.286,84
1.1	IOPEs	Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suviniil, Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos	m²	41,92	600,00	25.149,92	0,00		600,00	45,69	R\$ 27.413,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.413,66
1.2	IOPEs	Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suviniil, Coral ou Novacor, em faixas com largura de 5cm, para demarcação de quadras de esportes	m	37,97	300,00	11.390,96	0,00		300,00	41,39	R\$ 12.416,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.416,26
1.3	IOPEs	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suviniil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, sobre concreto ou blocos de concreto, a três demãos	m²	25,89	200,00	5.178,33	0,00		200,00	28,22	R\$ 5.644,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.644,43
1.4	IOPEs	Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento	m²	710,45	5,00	3.552,27	0,00		5,00	774,40	R\$ 3.872,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.872,01
1.5	IOPEs	Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi	m²	36,54	350,00	12.789,31	0,00		350,00	39,83	R\$ 13.940,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.940,48
2		ITENS NOVOS		Subtotal		0,00					R\$ -	R\$ 31.540,56	R\$ -	R\$ 31.540,56



Autenticar documento em <https://anchieta.sp/online.com.br/autenticidade> com o identificador 35003400380035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Para verificar a autenticidade do documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialbpm.com.br/governo-digital.html#!/portal/Identificador:7894404cafbdaf644226a6ac1db485f6>



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
CNPJ 27.142.694/0001-58


PET: 3767/2023
FLS:

2.1	DER-ES	COMP.1	Polimento de piso de quadra com Máquina Elétrica	m ²	26,55	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	26,55	R\$ -	R\$ 15.131,10	R\$ -	R\$ 15.131,10
2.2	DER-ES	40802	Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação esp. (considerando escarificada de 5cm)	m ²	162,57	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	162,57	R\$ -	R\$ 2.763,64	R\$ -	R\$ 2.763,64
2.3	DER-ES	40806	Limpeza de aço com fixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão	m ²	28,92	0,00	0,00	41,50	0,00	41,50	28,92	R\$ -	R\$ 1.200,03	R\$ -	R\$ 1.200,03
2.4	DER-ES	40807	Aplicação de Sika Top 108 Armatec ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas	m ²	95,92	0,00	0,00	41,50	0,00	41,50	95,92	R\$ -	R\$ 3.980,60	R\$ -	R\$ 3.980,60
2.5	DER-ES	40809	Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente esp. 5cm) (considerando esp. 5cm)	m ²	497,95	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	497,95	R\$ -	R\$ 8.465,18	R\$ -	R\$ 8.465,18
TOTAL DA PLANILHA INICIAL SEM REAJUSTE					58.060,79							R\$ 63.286,84	R\$ 31.540,56	R\$ -	R\$ 94.827,40

VALOR INICIAL:	R\$ 181.829,73
VALOR ADITIVADO:	R\$ 90.621,27
PORCENTAGEM (%) ADITIVADA:	49,84%
VALOR FINAL:	R\$ 272.451,00



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 35003400380035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º II da Lei 14.063/2020. Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialbpmms.com.br/governo-digital.html#!/portal/> Identificador: 7894404cafbdaf644226a6ac1db485f6



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
CNPJ 27.142.694/0001-58

PET: 3767/2023

FLS:

ANEXO II

Objeto: Reforma da Quadra Poliesportiva de São Mateus - Anchieta - ES		LOCAL: São Mateus ANCHIETA - ES						
Item	Serviços	Cronograma Físico Financeiro		Inc. %	Prazo em dias			Valor Total Serviços
		Valor			30 dias	60 dias	90 dias	
1	INSTALAÇÕES DO CONTEIRO DE OBRAS	6.538,64		3,68%	3.269,32			6.538,64
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	15.954,60		8,98%	7.977,30			15.954,60
3	PINTURA DA QUADRA ESPORTIVA E REPAROS	76.990,34		43,34%	38.495,17			76.990,34
4	MOBILIÁRIO ESPORTIVO	7.370,39		4,15%	3.685,20			7.370,39
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.506,35		2,54%	2.253,17			4.506,35
6	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	8.533,40		4,80%	4.266,70			8.533,40
7	ITENS NOVOS	57.729,89		32,50%	19.243,30			57.729,89
8	Valor Total	177.623,59		100,00%				177.623,59
9	Valor das Parcelas				57.693,68	77.056,80	23.629,82	19.243,30
Reforma da Quadra de Dois Irmãos de Olivânia		LOCAL: Dois Irmãos de Olivânia ANCHIETA - ES						
Item	Serviços	Cronograma Físico Financeiro		Inc. %	Prazo em dias			Valor Total Serviços
		Valor			30 dias	60 dias	90 dias	
1	INSTALAÇÕES DO CONTEIRO DE OBRAS	63.286,84		66,74%	31.643,42	15.821,71	15.821,71	63.286,84
2	ITENS NOVOS	31.540,56		33,26%		15.770,28	15.770,28	31.540,56
3	Valor Total	94.827,40		100,00%				94.827,40
4	Valor das Parcelas				31.643,42	31.591,99	31.591,99	



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 35003400380035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/> Identificador: 7894404cafbdaf644226a6ac1db485f6