



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CNPJ: 27.142.694/0001-58
Secretaria de Infraestrutura Municipal

TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA

Empresa: **RR COSTA CONSTRUÇÕES LTDA.**
CNPJ 07.183.675/0001-62

Obra: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA GUARACY GOMES, RUA ROGERIO DA SILVA MENDES, RUA DEZOITO, RUA ACACIA OLIVEIRA, RUA EUCLIDES NOGUEIRA, RUA MATO GROSSO, RUA VINTE E SEIS, RUA ALEXANDRE GASTONI, RUA MARIO AZEVEDO, RUA VINTE E NOVE, DO BAIRRO PRAIA DOS CASTELHANOS neste município de Anchieta/ES.

Contrato nº: 50/2023.

Concorrência Pública nº: 009/2012.

Processo nº: 14259/22.

Pelo presente instrumento, informo que será necessária a paralisação a partir do dia 11/03/2025 à 31/07/2025 da obra de PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA GUARACY GOMES, RUA ROGERIO DA SILVA MENDES, RUA DEZOITO, RUA ACACIA OLIVEIRA, RUA EUCLIDES NOGUEIRA, RUA MATO GROSSO, RUA VINTE E SEIS, RUA ALEXANDRE GASTONI, RUA MARIO AZEVEDO, RUA VINTE E NOVE, considerando a necessidade de organização orçamentária para a execução da obra, faz-se necessária a paralisação temporária das atividades, garantindo o planejamento adequado.

Anchieta, 07 de Março de 2025.

Erika Marvilla Martins
Fiscal da Obra
Port:336/24

Robson Lorencini Ceccon
Secretário de Infraestrutura
Port: 580/24

RR COSTA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 07.183.675/0001-62