

- [Dados da Obra](#)
- [Documentos](#)
- [Imagens](#)
- [Localização](#)
- [Contato](#)
- [Voltar para o Resultado](#)

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - PAVIMENTAÇÃO CIRCUITO RURAL - TRECHO DOIS IRMÃOS

### DADOS DA OBRA

**Órgão Público:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
**Bem Público:** PAVIMENTAÇÃO CIRCUITO RURAL - TRECHO DOIS IRMÃOS  
**Descrição da Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TERRAPLANAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO CIRCUITO RURAL COMPREENDIDO PELOS TRECHO RURAL BR-101S - DOIS IRMÃOS  
**Quantidade/Unidade de Medida:** 01UN - UNIDADE  
**Setor Beneficiado:** INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE  
**Tipo Obra:** ESTRADA VICINAL NÃO PAVIMENTADA  
**Tipo Serviço:** PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  
**Endereço:** TRECHO DA BR 101 A COMUNIDADE DE DOIS IRMÃO  
**Bairro:** DOIS IRMÃOS  
**Município:** ANCHIETA  
**CEP:** 29230000

### ENGENHEIROS

**Engenheiro(s) de Fiscalização:** ARMINDO DE SOUSA RIBEIRO JUNIOR **CREA:** MG-51987/D **INÍCIO ATIVIDADE:** 09/04/2014  
**Engenheiro(s) de Execução:** EDUARDO FRANKLLN MENDES DE ANDRADE **CREA:** ES-0037901D **INÍCIO ATIVIDADE:** 09/04/2014  
**Engenheiro(s) Projetista(s):** NÃO EXISTE PROJETISTA **CREA:** 0000000

### DADOS DO CONTRATO

**Contrato/Ano - N° Obra:** 002/2014-1 **Assinatura:** 13/01/2014  
**Regime de Execução:** EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO  
**Modalidade Licitação:** CONCORRÊNCIA PÚBLICA **Número/Ano:** 370/2012  
**Empresa Contratada:** CONSTRUTORA ROMA LTDA **CNPJ:** 06.238.388/0001-40

### DADOS DE EXECUÇÃO DA OBRA

**Forma de Execução da Obra:** INDIRETA  
**Situação/Data:** INICIADA - 09/04/2014



<b>Prazo Inicial(Dias):</b>	180	<b>Prazo 0 Aditado (Dias):</b>	<b>Prazo Total 180 (Dias):</b>
<b>Valor Inicial(R\$):</b>	2.500.570,86	<b>Valor Aditado (R\$):</b>	<b>Valor Total Atual(R\$):</b> 551.617,54
<b>Valor Total da Medição(R\$):</b>	551.617,54	<b>Valor Total Material (R\$):</b>	<b>Total Máq./Equip. (R\$):</b> 0,00

### Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

Rua José Alexandre Buaiz, 157 - Enseada do Suá Vitória-ES - CEP 29050-913 / Fone: (27) 3334-7600 - Email: tce@tce.es.gov.br - Horário de Funcionamento: 08h às 20h.



# ROMA

CONSTRUTORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL  
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ANCHIETA

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Anchieta

OBJETO: Drenagem e Pavimentação do Circuito Rural BR 101 - Dois Irmãos

OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

LOCAL: TRECHO RURAL BR - 101 - DOIS IRMÃOS

Concorrência Pública 001/12

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias

PRAZO DO CONTRATO: 240 dias

Item	Serviços	VALOR	%	MÊS 01				MÊS 02				MÊS 03				MÊS 04				MÊS 05				MÊS 06			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
01	TERRAPLANAGEM	120.031,70	4,80	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
02	PAVIMENTAÇÃO	1.318.148,88	82,71	40010,57	40010,57	40010,57	40010,57	40010,57	40010,57	40010,57	40010,57	40010,57	40010,57	40010,57	40010,57	40010,57	40010,57	40010,57	40010,57	40010,57	40010,57	40010,57	40010,57	40010,57	40010,57	40010,57	40010,57
03	OBRAS DE ARTE	674.842,22	26,80	5,74	5,74	5,74	5,74	5,74	5,74	5,74	5,74	5,74	5,74	5,74	5,74	5,74	5,74	5,74	5,74	5,74	5,74	5,74	5,74	5,74	5,74	5,74	5,74
04	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	140.147,31	5,80	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28
06	CANTEIRO DE OBRAS	182.048,50	7,38	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
06	DIVERSOS	66.855,48	2,63	32827,72	32827,72	32827,72	32827,72	32827,72	32827,72	32827,72	32827,72	32827,72	32827,72	32827,72	32827,72	32827,72	32827,72	32827,72	32827,72	32827,72	32827,72	32827,72	32827,72	32827,72	32827,72	32827,72	32827,72
VALOR TOTAL		2.590.570,96	100,00	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94	16,94
% ACUMULADA				16,94	33,88	50,82	67,76	84,70	101,64	118,58	135,52	152,46	169,40	186,34	203,28	220,22	237,16	254,10	271,04	287,98	304,92	321,86	338,80	355,74	372,68	389,62	406,56
TOTAL NO MÊS				R\$ 423.523,35	R\$ 423.523,35	R\$ 423.523,35	R\$ 423.523,35	R\$ 423.523,35	R\$ 423.523,35	R\$ 423.523,35	R\$ 423.523,35	R\$ 423.523,35	R\$ 423.523,35	R\$ 423.523,35	R\$ 423.523,35	R\$ 423.523,35	R\$ 423.523,35	R\$ 423.523,35	R\$ 423.523,35	R\$ 423.523,35	R\$ 423.523,35	R\$ 423.523,35	R\$ 423.523,35	R\$ 423.523,35	R\$ 423.523,35	R\$ 423.523,35	R\$ 423.523,35
TOTAL ACUMULADO				R\$ 423.523,35	R\$ 847.046,70	R\$ 1.270.570,05	R\$ 1.694.093,40	R\$ 2.117.617,05	R\$ 2.541.140,40	R\$ 2.964.663,75	R\$ 3.388.187,10	R\$ 3.811.710,45	R\$ 4.235.233,80	R\$ 4.658.757,15	R\$ 5.082.280,50	R\$ 5.505.803,85	R\$ 5.929.327,20	R\$ 6.352.850,55	R\$ 6.776.373,90	R\$ 7.200.897,25	R\$ 7.624.420,60	R\$ 8.047.943,95	R\$ 8.471.467,30	R\$ 8.895.990,65	R\$ 9.319.514,00	R\$ 9.743.037,35	R\$ 10.167.060,70

Cachoeiro de Itapemirim, 11 de Setembro de 2012.

CONSTRUTORA ROMA LTDA.  
Fabio Guimarães Salles Abreu  
Diretor

CONSTRUTORA ROMA LTDA.  
Eduardo Franklin Mendes de Andrade  
Eng. Civil - CREAVES-003790/D

PET. Nº 330/2012  
FLS: 2400



Data Emissão: 09/04/2014 13:12:31

**Prefeitura Municipal de Anchieta**Secretaria Municipal de Administração  
Departamento de ComprasRodovia do Sol, 1620 - KM 21,5  
Vila Residencial Samarco  
CEP 29.230-000 - Anchieta(ES)  
CNPJ - 27.142.694/0001-58  
Fone/Fax (0xx28) 3536-3257**ORDEM****DE****SERVIÇO**

447/2014

Modalidade CONCORRECIA PU Nro 1/2012 Unid. Gestora 01

Números RS's 696 / 2014

Valor Total (R\$) Valor total por extenso

12.115.847,67 DOZE MILHÕES CENTO E QUINZE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E SETE DE REAIS E SESSENTA E

Fornecedor 010793 CONSTRUTORA ROMA LTDA.

Endereço AVN LINHA VERMELHA JOSÉ FELIX CHEIM 611 A 617

Bairro SANTO ANTÔNIO

Cidade CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Estado ES

Cep 29302-130

CNPJ/CPF 06.238.388/0001-40

Telefone (0027)3362-6039

Fax (0027)3315-7918

Inscr Est. / INSS 082.344.93-0

Prazo Entrega 180 e 365 dias

Condição Pagto mensal

Local Entrega ROD ROD DO SOL

Contrato de Fornecimento

Fonte de Recursos / Convênio

Banco - Agência / Conta 0021 - 0174 / 10.227.999

Obs.

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00000370/201	002.014.001.000.000	02056/2014	1496 002.014.266060039 .10226 / 44905199

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TERRAPLANAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO "CIRCUITO RURAL" COMPREENDIDO PELOS TRECHOS ES 146 X BELO HORIZONTE X GOEMBÊ X ES 146, NESTE MUNICÍPIO. - 3.01.08.0353-4	UN	1,000		9.615.276,8100	9.615.276,81
2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TERRAPLANAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO "CIRCUITO RURAL" COMPREENDIDO PELOS TRECHOS ES 146 X BR 101 X DOIS IRMÃOS, NESTE MUNICÍPIO. - 3.01.08.0354-2	UN	1,000		2.500.570,8600	2.500.570,86

**Nota :**

Endereço de Cobrança: Rodovia do Sol, 1620 - KM 21,5 - Vila Residencial Samarco

A nota fiscal devida ser emitida conforme a descrição, os valores unitários e totais desta ordem de serviço, constando o número da mesma.

Para efeito de pagamento solicitamos que conste os dados bancários.

Após o vencimento do prazo de entrega a PMA se reserva o direito de comunicar e cancelar o serviço.

**Certidões necessárias para o recebimento junto à PMA - Certidões Negativas**

01 - Receita Federal

04 - Prefeitura Municipal / Sede da Empresa

02 - Previdência Social - INSS

05 - Dívida Ativa da União / Procuradoria da Fazenda Nacional

03 - FGTS - Caixa Econômica Federal

06 - Cadastro no INSS

Autorizo a execução do serviço.

ANCHIETA/ES, 09 de abril de 2014

*Fernanda Parente*  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Usuário: FERNANDAPARENTE

*Fernanda da S. Parente*  
Coordenadora de Equipe  
Operacional do Trabalho IV  
Portaria Nº 990/2013



